




План по внедрению в работу

Навигаторов профилактики девиантного поведения подростков, виктимизации детей и подростков (далее Навигатор) и методических рекомендаций профилактической направленности

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
1	Формирование рабочей группы (специалисты, отвечающие за внедрение)	Сентябрь	Зам. Директора по ВР
2	Изучение теоретических материалов рабочей группой	Сентябрь	Зам. Директора по ВР
3	Подготовка материалов для проведения семинаров и совещаний по работе с Навигаторами и методическими рекомендациями (презентации, упражнения, задания и т.п.)	Октябрь	Рабочая группа
4	Проведение семинаров, совещаний для педагогов с целью ознакомления с Навигаторами и методическими рекомендациями	Октябрь-Март	Социальный педагог Педагог-психолог
5	Проведение занятий с педагогами с целью оценки умений применять на практике знания по работе с Навигаторами	Апрель-май	Социальный педагог Педагог-психолог
6	Итоговое совещание по результатам работы по использованию Навигаторов и методических рекомендаций	Май	Зам. Директора по ВР